

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขัน อำเภอบางขัน จังหวัด นครศรีธรรมราช

| รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน |      |         |               |            |            |                 |          |
|-----------------------------------------------------------------|------|---------|---------------|------------|------------|-----------------|----------|
| ชื่อ อปท.                                                       | มิติ | โครงการ |               | งบประมาณ   |            | ร้อยละดำเนินการ |          |
|                                                                 |      | ตามแผน  | ดำเนินการแล้ว | ตามแผน     | ใช้จริง    | โครงการ         | งบประมาณ |
| องค์การบริหารส่วนตำบลบางขัน                                     | 1    | 17      | 17            | 755,500.00 | 690,709.00 | 100.00          | 91.42    |
|                                                                 | 2    | 9       | 9             | 0.00       | 0.00       | 100.00          | 100.00   |
|                                                                 | 3    | 3       | 3             | 0.00       | 0.00       | 100.00          | 100.00   |
|                                                                 | 4    | 2       | 2             | 0.00       | 0.00       | 100.00          | 100.00   |
| รวม                                                             |      | 31      | 31            | 755,500.00 | 690,709.00 | 100.00          | 91.42    |

โครงการ/งบประมาณ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น)

| มิติที่ 1 |            | มิติที่ 2 |          | มิติที่ 3 |          | มิติที่ 4 |          | รวม 4 มิติ |            |
|-----------|------------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|------------|------------|
| โครงการ   | งบประมาณ   | โครงการ   | งบประมาณ | โครงการ   | งบประมาณ | โครงการ   | งบประมาณ | โครงการ    | งบประมาณ   |
| 17        | 755,500.00 | 9         | 0.00     | 3         | 0.00     | 2         | 0.00     | 31         | 755,500.00 |

โครงการ/งบประมาณ (ตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/แผนการดำเนินงาน)

| มิติที่ 1 |            | มิติที่ 2 |          | มิติที่ 3 |          | มิติที่ 4 |          | รวม 4 มิติ |            |
|-----------|------------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|------------|------------|
| โครงการ   | งบประมาณ   | โครงการ   | งบประมาณ | โครงการ   | งบประมาณ | โครงการ   | งบประมาณ | โครงการ    | งบประมาณ   |
| 17        | 755,500.00 | 9         | 0.00     | 3         | 0.00     | 2         | 0.00     | 31         | 755,500.00 |

การเบิกจ่ายงบประมาณ

| มิติ       | ตามแผนป้องกันฯ | ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ | การเบิกจ่าย |
|------------|----------------|-----------------------|-------------|
| มิติที่ 1  | 755,500.00     | 755,500.00            | 690,709.00  |
| มิติที่ 2  | 0.00           | 0.00                  | 0.00        |
| มิติที่ 3  | 0.00           | 0.00                  | 0.00        |
| มิติที่ 4  | 0.00           | 0.00                  | 0.00        |
| รวม 4 มิติ | 755,500.00     | 755,500.00            | 690,709.00  |

"สถานะโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ"

| โครงการ<br>ตั้งต้น | โครงการ<br>ทั้งหมด | บรรจุในข้อบัญญัติ/<br>เทศบัญญัติ/<br>แผนดำเนินงาน | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | ไม่สามารถ<br>ดำเนินการได้ | ผลการนำแผนฯ<br>ไปปฏิบัติ<br>คิดจาก<br>โครงการตั้งต้น | ระดับการนำ<br>แผนไปปฏิบัติ |
|--------------------|--------------------|---------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|
| 35                 | 31                 | 5                                                 | 0                        | 31                     | 0                         | 88.57                                                | มาก                        |

\*\* ข้อมูล ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2563